

Newspaper : Sin Chew Daily  
 Date : 28th June 2013  
 Title : "Unfair to blame only UEM-Bina Puri JV"  
 Section : Business Page : 27

Bina Puri Holdings Bhd  
 (207184-X)

「工程延迟竣工，也不完全是它的问题，而是工程和设计一改再改，有些更改甚至是在最后一分钟才提出。」

■郑福兴

(布城27日讯) 高峰建筑有限公司董事经理郑福兴表示，大马机场控股有限公司(MAHB)仅将第二吉隆坡国际机场(KLIA2)开幕展延一事，归咎于UEM——高峰控股，有欠公平。

“大马机场控股的言论，将破坏高峰控股的形象、商业机会和银行贷款的便利；第二吉隆坡国际机场的开幕延迟，不仅仅是因为UEM——高峰控股，因此，只是指责我们并不公平。”

### 承包商超过30名

第二吉隆坡国际机场共有超过30名承包商，UEM——高峰控股是其中之一，负责最大的建筑工程，即机场两栋主要大楼和空中桥(Skybridge)，其余的工程如飞机跑道、控制台、跑道指示灯等，则由其他承包商负责。

# 鄭福興：KLIA2延遲竣工因素多 “僅歸咎UEM高峰欠公平”

UEM——高峰控股是UEM集团与高峰控股为争取机场工程而组成的财团。

郑福兴在UEM——高峰控股办公室接受媒体访问，针对第二吉隆坡国际机场延迟竣工一事表示，整个机场延迟竣工的原因，相信也包括飞机跑道还没有完工。

### 工程设计一改再改

他说，该财团负责的工程延迟竣工，也不完全是它的问题，而是工程和设计一改再改，有些更改甚至是在最后一分钟才提出，包括行李系统从半自动改为全自动；将机场内所有商店的室内装饰，透过指定二手承包商的方式纳入该财团的合约(2012年杪至2013年初提出)；以及将移民局办公柜台从35个增加至80个(2013年5月29日提出)。

郑福兴指出，截至本月6日，该集团已经完成工程的93.24%，剩下6.76%还没有完成，他有信心能够在今年杪内完成。

### 鄭福興也列出 機場延遲竣工的其他原因

- 地质问题导致需另外打桩(Piling)和置放打板桩(Sheet Piles)。
- 附加设计：在其中一栋主要大楼增设商店和ATH酒店。
- 扩充可建筑面积(Gross Floor Area, 简称GFA)，从原本的23万5千平方米，扩充至29万5千平方米。
- 附加增设售票摊位和柜台(2013年5月14日提出)。
- 更改其中一栋主要大楼(其中一个楼层)的商业地点设计(2013年4月16日提出)。
- 重新调动产外汇率柜台的位置(2013年4月16日提出)。
- 更改其中一栋主要大楼(其中一个楼层)的部分地板用料。
- 更改保安扫描柜台和搜查隔间(2013年3月提出)。
- 增加厕所和铁架隔间等(2013年3月)。

## 機場公司索取延期賠償 UEM高峰將提上訴

郑福兴表示，该财团已经就大马机场控股有限公司向UEM——高峰控股发出延期赔偿(LAD)一事提出上诉，以要求工程获得展延。

他说，该财团也将工程和设计一再面对更改的情况，以及最后一分钟才提出的更改一并纳入

上诉陈情。

大马机场控股有限公司于18日发表文告指出，将继续监督第二吉隆坡国际机场的工程进度，同时宣布向UEM——高峰控股发出延期赔偿(LAD)，每日索偿20万令吉，作为无法在限期内

竣工的惩罚。

根据郑福兴提供的资料，UEM——高峰控股获得的工程可分为7部分，分别是两个主要大楼、空中桥和4个登机大楼(Pier)，所有工程的进展已晋尾声，其中4个登机大楼已接近完工。

From : Group Corporate Communication Department  
 Date : 2th July 2013  
 Subject : Bina Puri News Update

Newspaper : Sin Chew Daily  
Date : 28th June 2013  
Title : Bina Puri tender is not affected  
Section : Business Page :

Bina Puri Holdings Bhd  
(207184-X)

## KLIA2雖遲完工 高峰競標能力不受影響

(吉隆坡28日讯) 高峰控股 (BPURI, 5932, 主板建筑组) 主席丹斯里王茆明指出, 第二吉隆坡国际机场 (KLIA2) 延迟竣工, 并不会对公司未来竞标工程带来影响。

他指出, 公司过往表现纪录是有目共睹, 特别是政府仍对其准时交货有信心, 该公司最近仍取得数项新工程合约即是证明。

王茆明指出, 公司最近取得的新工程合约, 包括莫斯科驻马大使馆工程计划, 以及一些政府工程合约等, 包括今年4月获国家基建公司 (Prasarana) 颁发吉隆坡十五碑发展总值12亿8千万令吉的合约。

王茆明今日出席常年股东大会后, 回答记者询问时作上述披露。

公司董事经理丹斯里郑福成指出, 目前公司手持的建筑业务订单为26亿令吉, 待完成部分占16亿令吉, 预料可在3年内完工。

他指出, 随着公司竞标更多及规模更大的工程计划, 部分合约规模以亿令吉计, 使该公司通过私下配售占缴足资本30%新股, 以筹集最高4千419万8千令吉, 扩大公司资本规模及减少银行贷款, 要以本身更多资金融资工程计划以提升赚幅, 因靠银行贷款融资将增加成本。

郑福成指出, 除了核心建筑业务, 将扩大其他业务领域的盈利贡献。目前旗下的产业领域发展总值达25亿令吉, 料可供未来3至4年发展, 并预料今年可作出约500万令吉盈利贡献。

他披露, 公司也在印尼及泰国发展发电业领域, 以及在寮国投资铁矿业领域, 扩大公司收入来源。

今日举行的股东常年大会已通过批准进行上述私下配售新股计划, 惟目前尚未确定投资者。

From : Group Corporate Communication Department  
Date : 2th July 2013  
Subject : Bina Puri News Update