

Newspaper : Sin Chew Daily
 Date : 25th December 2013
 Title : UEM Promise klia2 Will Complete On Time
 Section : Page :

Bina Puri Holdings Bhd
 (207184-X)

UEM高峰控股 承諾KLIA2如期完工

虽然在期限前完工是当务之急，但不会在安全、素质和营运效率上作出妥协。

■UEM建筑有限公司
 董事经理莫哈末拉晋



(吉隆坡24日讯) 第二吉隆坡国际机场 (KLIA 2) 的主要承包商UEM-高峰控股联营公司重申，承诺将依期完成机场主要航站楼建筑、卫星大厦、空桥和桥墩的工程配套。

UEM建筑有限公司董事经理莫哈末拉晋在文告表示，联营伙伴正严谨工作以确保在2014年1月31日之前完成此配套并取得完工和合格证书 (Certificate of Completion and Compliance)，同时正和不同的伙伴包括大马机场 (AIRPORT, 5014, 主板联盟组)、各相关顾问及当局合作。

他说，虽然在期限前完工是当务之急，但不会在安全、素质和营运效率上作出妥协。

该联营伙伴是获得颁发第二吉隆坡国际机场主要航站楼建筑、卫星大厦、空桥和桥墩的工程配套，总值9亿9千700万令吉，这是大马机场颁发给多家公司的32项初期配套之一。

高峰私人有限公司母公司高峰控股 (BPUK1.5932, 主板建筑组) 的执行董事郑家恩指出，尽管面对许多挑战，联营伙伴紧密合作以赶上完工和合格证书的期限，以及在2014年2月1日展开运营就绪及机场移交 (ORAT) 程序。

郑氏补充，“我们得到所有伙伴的良好合作，希望这可在下个月持续。”

近期市场盛传第二吉隆坡国际机场工程再现阻碍，或将无法如期在2014年5月2日启用。

大马机场控股公司过后发文告指出，第二吉隆坡国际机场的停机坪、第三跑道、飞机滑行道和其他基本设施已经竣工。至于机场助航灯 (AGL) 和航空交通管制系统 (ATCS)，也取得预期般的进展。

机场大楼和完工及落成准证 (CCC) 预计在2014年1月完成，以让营运就绪与机场移交程序能够在5月2日开幕前的3个月展开。

然而，大马机场坦言，“董事部注意和关注

由UEM——高峰控股负责的机场大楼工程出现移位，并已经向他们表达关注。”

由交通部副部长拿督阿吉兹卡巴拉维领导的特别小组，也关注机场的进展，并监控整体的工程。

高峰控股董事经理丹斯里郑福成上月曾透露，航站楼工程已经完成98%，预计12月可竣工，并如期在明年4月交货。

据报导，承包商将机场移交予大马机场后，需至少3个月的运营就绪及机场移交工作，并委两个月取得民航局 (DCA) 准证，才能正式投入运作。

该联营财团执行的吉隆坡第二国际机场配套工程早前历两度展延，第一次为2012年4月，第二次为今年6月15日。

大马机场在6月曾表示，将继续监督KLIA2的工程进度，并且向承包商讨讨延期赔偿 (LAD)，将向承包商商讨每日约20万令吉的赔偿。

From : Group Corporate Communication Department
 Date : 25th December 2013
 Subject : Bina Puri News Update