

Newspaper : Nanyang Siang Pau
Date : 25th December 2013
Title : **klia2 Can Complete On Time**
Section : Page :

Bina Puri Holdings Bhd
(207184-X)



UEM 高峰联营重申 klia2 可如期竣工

(吉隆坡 24 日讯) UEM 集团与高峰控股 (BPUR1, 5932, 主板建筑股) 联营公司 (简称 UEM-高峰控股联营公司) 重申, 第二吉隆坡国际机场 (klia2) 可在限期内竣工。

UEM-高峰控股联营公司今天发出文告, 宣布 klia2 的主航站楼、卫星大楼、空中行人天桥 (skybridge) 和衔接中心的工程配套, 都可如期完成。

UEM 集团旗下工

程与建筑臂膀—— UEM 建筑 (UEM Builders Berhad) 董事经理莫哈末拉欣表示, 联营公司严厉确保工程配套可完成。

他也提到, 联营公司放眼所负责部分, 可在 2014 年 1 月 31 日前, 可取得完工及符合证/房屋竣工证书 (CCC)。

同时, 联营公司也积极与其他相关利益者合作, 如大马机场 (AIRPORT, 5014, 主

板投资股), 以及计划的顾问和有关当局。

他强调, 尽管限期内竣工是重要目标, 但联营公司不会就此忽略新机场的安全、品质和营运效率。

传四度展延

UEM-高峰控股联营公司获颁的 klia2 主航站楼、卫星大楼、空中行人天桥 (skybridge) 和衔接中心配套, 总值 9 亿 9700 万令吉, 也是大马机场

所颁发 32 个配套中的其中之一。

高峰控股执行董事郑家恩表示, 虽然面对诸多挑战, 但联营公司继续合作, 以在截止日期之前完成, 也希望可在 2014 年 2 月 1 日正式进行营运准备与机场移交 (简称 ORAT) 程序。

“我们获得各方合作, 也希望这努力可延续至明年 1 月。”

市场早前盛传 klia2 将第 4 度展延; 大马机场也对 2014 年 5 月 2 日的启用日语带保留, 同时坦言对终站能否如期完工感到担忧。